

RELATÓRIO PARCIAL

Projeto intitulado “Povos Indígenas: esporte, lazer e cidadania”

| |
|--|
| Ação/Programa |
| Convênios com as Prefeituras para a execução do Projeto Povos Indígenas: esporte, lazer e cidadania” |
| Nome do Responsável/Gerência na Execução |
| Gerente de Execução: Profa. Dra. Fabiane de Oliveira Macedo |
| Contato |
| Tel: (67) 981671975 Email: fmacedo@fundesporte.ms.gov.br |
| Objetivo do Projeto |
| Geral: - Legitimar convênios entre a Fundesporte e os Municípios para a execução do “Programa Povos Indígenas: esporte, lazer e cidadania” Específicos: - Fomentar a prática de atividades de esporte e lazer para todos os Povos Indígenas de MS; - Promover a contratação de profissionais de Educação Física no treinamento de esportes nas aldeias/acampamento indígenas de MS; - Apoiar com ajuda de custos agentes indígenas para auxiliar os profissionais de Educação Física na organização dos eventos trabalhando com o treinamento de esportes nas aldeias/acampamento indígenas de MS; - Oferecer kit de material esportivo para aldeias/acampamentos indígenas de MS. |
| INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROJETO |
| Local/ Município: Municípios onde há aldeias/assentamentos dos Povos indígenas/ Povos Originários. Inicia-se o projeto para atingir todos os Povos indígenas de MS considerando a distribuição demográfica das aldeias/acampamentos disponível pelo Painel com o levantamento demográfico (SIASI, DIAESI, SESAI, 2019) disponibilizado pela Secic a Fundesporte. No painel identifica-se 80.459 pessoas indígenas, valor do qual a Fundesporte calculou a distribuição do orçamento de Três milhões setenta e cinco mil reais (R\$ 3.075.000,00) Ou seja, 3 milhões dividido por 80.459 há um resulta de 37, 28 reais de investimento por indígena no Programa. |

A apresentação do Projeto da Fundesporte a todos os Prefeitos que possuem a população indígena estimada com valor igual e/ou maior de 1.000 moradores, por municípios, distribuídos na territorialidade de aldeias/acampamentos. Orienta-se aos prefeitos sobre a importância e o impacto do Programa precisam, e que para aderirem é necessário:

1. Solicitar por meio de ofício, ao diretor-presidente da Fundesporte, a adesão ao Programa.
2. Assinatura do convênio por meio da apresentação de todos os encaminhamentos e documentos presentes na assinatura do **Convênio**:
<https://www.fundesporte.ms.gov.br/termo-de-fomento/>:
 - a) Ofício de encaminhamento do Plano de Trabalho;
 - b) Plano de Trabalho - descrição do Projeto ou Atividade;
 - c) Plano de Trabalho - cronograma de Execução;
 - d) Plano de Trabalho - plano de aplicação;
 - e) Cronograma de Receitas e Despesas;
 - f) Declaração de Não impedimento;
 - g) Declaração de inexistência de débito em mora ou situação de inadimplência om o tesouro;
 - h) Declaração de comprovação de endereço;
 - i) Declaração de existência de instalações físicas e condições materiais, capacidade técnica operacional;
 - j) Relação nominal dos Dirigentes;
 - k)
3. Estar atentos aos itens da prestação de contas.

E ainda, constar **no Plano de Trabalho de cada Prefeitura Municipal**:

4. Identificação dos Caciques e/ou líderes dos conselhos tribais de cada aldeia/acampamento para realizar os encaminhamentos junto as comunidades: aldeias/acampamentos do município;
5. Reuniões com as lideranças indígenas (caciques/conselho tribal) e o município para a gerência e planejamento do Programa;
6. Compreensão e descrição dos anseios dos indígenas do município e as possibilidades de atendimento com a execução do Programa;
7. Acordados dos encaminhamentos junto aos Povos indígenas do município: para realizar a execução do Programa com a compra de material esportivo, o pagamento de salário ao profissional de Educação Física e a ajuda de custo ao agente indígena de esporte e lazer morador da aldeia/acampamento;

8. Reuniões e visitas técnicas *in locus* para acompanhar a execução do Programa, realizados partir do agendamento e autorização dos caciques e/ou do conselho tribal para a visita dos fiscais da Fundesporte junto a comunidade que recebeu o recurso;

1) Encerrando com uma avaliação entre as partes, para a elaboração de um relatório sobre as conquistas, desafios e possibilidade da continuidade do Programa.

Período (Início e Fim):

29/05/22 a 29/05/23

Número de municípios que poderiam participar do Projeto: 30 (trinta),

Fonte: SIASI, DIAESI, SESAI (2019).

Municípios com registros/cadastrados com aldeias/acampamentos

Amambai

*Anastácio

Antônio João

Aquidauana

*Aral Moreira

*Bela Vista

*Brasilândia

Caarapó

*Campo Grande

*Coronel Sapucaia

Corumbá

Dois Irmãos do Buriti

Douradina

Dourados

*Guia Lopes da Laguna

Iguatemi

Japorã

Juti

*Laguna Carapã

Maracaju

Miranda

Nioaque

Paranhos

Ponta Porã

Porto Murtinho

Rio Brillhante

Rochedo

Sete Quedas

Sidrolândia

Tacuru

Número de municípios que NÃO realizaram o CONVÊNIO: 7 (SETE) e respectivos valores disponíveis E NÃO TRANSFERIDOS

- Anastácio (R\$ 20.000,00)
- Aral Moreira R\$ (125.000,00)
- Bela Vista (R\$ 20.000,00)
- Brasilândia (R\$ 15.000,00)
- Campo Grande (R\$ 120.000)
- Coronel Sapucaia (R\$ 30.000,00)
- Laguna Carapã (R\$35.000,00)

A equipe da Diretoria de Convênios entrou em contato com todas as prefeituras para informar sobre o Projeto, porém as prefeituras citadas acima não aderiram ao Projeto

Desenvolveu parceria com outros órgãos / instituições?

NÃO ()

SIM (X)

Se sim, qual? Prefeituras

Que tipo de órgão / instituição?

Departamento de Esportes

Itens utilizados para a execução da Ação / Projeto / Programa - FUNDESORTE

() Materiais Esportivos Diversos

(x) Diárias –

() Alimentação

() Tendas

() Premiação

() Passagens

() Hospedagem

() Equipamento de Som

() Instalações Esportivas

() Publicidade

() Cursos

(x) Veículo

Para acompanhar a execução está tendo a fiscalização da Fundesporte

Houve Contratação de Recursos Humanos

NÃO (X)

SIM ()

Se sim, qual? Pagamento do Pró-labore dos professores ministrante dos cursos.

() Outros [descreva]

Qual o valor total dos recursos utilizados no período?

R\$ 3.148.724,49 (três milhões, cento e quarenta e oito mil e quarenta e nove reais)

Valor total dos convênios com as prefeituras.

Informações enviadas da Diretoria de Administração da Fundesporte em 17/08/2023

Metas/ entregas da ação/programa

Amambai

Quantidade de Aldeia/Acampamento:

3

Valor de investimentos - FIE

379.374,80,00

Quantidade de indígenas

10.281

Antônio João

Quantidade de Aldeia/Acampamento:

8

| | |
|---|------------|
| Volume de investimentos para o programa | 50.000,00 |
| Quantidade de indígenas | 1.402 |
| Aquidauana | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 9 |
| Volume de investimentos para o programa | 205.000,00 |
| Quantidade de indígenas | 5.572 |
| Caarapó | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 2 |
| Volume de investimentos para o programa | 180.000,00 |
| Quantidade de indígenas | 4.899 |
| Corumbá | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 1 |
| Volume de investimentos para o programa | 15.000,00 |
| Quantidade de indígenas | 180 |
| Dois Irmãos do Buriti | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 7 |
| Volume de investimentos para o programa | 79.991,10 |
| Quantidade de indígenas | 2.257 |
| Douradina | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 2 |
| Volume de investimentos para o programa | 35.000,00 |
| Quantidade de indígenas | 872 |
| Dourados | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 12 |
| Volume de investimentos para o programa | 630.000,00 |
| Quantidade de indígenas | 17.042 |
| Eldorado | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 1 |
| Volume de investimentos para o programa | 25.000,00 |
| Quantidade de indígenas | 505 |
| Iguatemi | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 1 |
| Volume de investimentos para o programa | 14.999,19 |
| Quantidade de indígenas | 133 |
| Japorã | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 5 |
| Volume de investimentos para o programa | 190.000,00 |
| Quantidade de indígenas | 5.200 |
| Juti | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 2 |
| Volume de investimentos para o programa | 25.000,00 |
| Quantidade de indígenas | 579 |
| Maracaju | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 1 |
| Volume de investimentos para o programa | 20.000,00 |

| | |
|--|------------|
| Quantidade de indígenas | 362 |
| Miranda | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 9 |
| Volume de investimentos para o programa | 320.800,00 |
| Quantidade de indígenas | 8.644 |
| Nioaque | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 4 |
| Volume de investimentos para o programa | 50.000,00 |
| Quantidade de indígenas | 1.446 |
| Paranhos | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 6 |
| Volume de investimentos para o programa | 190.000,00 |
| Quantidade de indígenas | 5.200 |
| Ponta Porã | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento: | 2 |
| Volume de investimentos para o programa | 25.103,00 |
| Quantidade de indígenas | 626 |
| Porto Murtinho | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 7 |
| Volume de investimentos para o programa | 50.000,00 |
| Quantidade de indígenas | 1.377 |
| Rochedo | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 1 |
| Volume de investimentos para o programa | 10.000,00 |
| Quantidade de indígenas | 72 |
| Sete Quedas | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 1 |
| Volume de investimentos para o programa | 15.000,00 |
| Quantidade de indígenas | 127 |
| Sidrolândia | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 4 |
| Volume de investimentos para o programa | 65.000,00 |
| Quantidade de indígenas | 1.784 |
| Rio Brilhante | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 1 |
| Volume de investimentos para o programa | 10.000,00 |
| Quantidade de indígenas | 41 |
| Tacuru | |
| Quantidade de Aldeia/Acampamento | 2 |
| Volume de investimentos para o programa | 155.000,00 |
| Quantidade de indígenas | 4.266 |
| UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO - Fundesporte Municípios que foram visitados <i>in locus</i> para o acompanhamento do Projeto – equipe da Unidade de Acompanhamento, Gestão e Fiscalização até o presente momento: Aquidauana, Douradina, Eldorado, Juti, Maracaju, Miranda e Rio Brilhante. | |

Informações gerais sobre o Projeto – municípios, datas das vigências e valores

| municípios | inicio | fim | valor FIE | contrapartida | Valor total |
|-----------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| ANTÔNIO JOÃO | 30/06/2022 | 31/03/2023 | R\$ 50.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 56.000,00 |
| AMAMBAÍ | 30/06/2022 | 30/09/2023 | R\$ 379.374,80 | R\$ 45.000,00 | R\$ 424.374,80 |
| AQUIDAUANA | 29/06/2022 | 31/12/2023 | R\$ 205.000,00 | R\$ 35.962,80 | R\$ 240.962,80 |
| CAARAPÓ | 28/06/2022 | 31/12/2023 | R\$ 180.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 200.000,00 |
| CORUMBÁ | 28/06/2022 | 31/12/2022 | R\$ 15.000,00 | R\$ 3.150,00 | R\$ 18.150,00 |
| DOIS IRMÃOS DO BURITI | 28/06/2022 | 31/12/2023 | R\$ 79.991,10 | R\$ 13.738,36 | R\$ 93.729,46 |
| DOURADINA | 30/06/2022 | 01/07/2023 | R\$ 35.000,00 | R\$ 7.000,00 | R\$ 42.000,00 |
| DOURADOS | 30/06/2022 | 30/06/2024 | R\$ 630.000,00 | R\$ 132.195,48 | R\$ 762.195,48 |
| ELDORADO | 30/06/2022 | 31/12/2023 | R\$ 25.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 28.000,00 |
| IGUATEMI | 28/06/2022 | 29/06/2023 | R\$ 14.999,19 | R\$ 2.176,11 | R\$ 17.175,30 |
| JAPORÃ | 29/06/2022 | 01/07/2023 | R\$ 190.000,00 | R\$ 22.000,00 | R\$ 212.000,00 |
| JUTI | 29/06/2022 | 30/06/2023 | R\$ 25.000,00 | R\$ 2.802,00 | R\$ 27.802,00 |
| MARACAJU | 29/06/2022 | 31/12/2022 | R\$ 20.000,00 | R\$ 6.601,75 | R\$ 26.601,75 |
| MIRANDA | 28/06/2022 | 31/12/2023 | R\$ 320.800,00 | R\$ 36.100,00 | R\$ 356.900,00 |
| NIOAQUE | 28/06/2022 | 31/12/2023 | R\$ 50.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 56.000,00 |
| PARANHOS | 28/06/2022 | 30/12/2023 | R\$ 190.000,00 | R\$ 21.460,00 | R\$ 211.460,00 |
| PONTA PORÃ | 30/06/2022 | 31/12/2023 | R\$ 25.103,90 | R\$ 2.757,00 | R\$ 27.860,90 |
| PORTO MURTINHO | 30/06/2022 | 31/12/2022 | R\$ 50.000,00 | R\$ 7.612,00 | R\$ 57.612,00 |
| ROCHEDO | 28/06/2022 | 31/12/2022 | R\$ 10.000,00 | R\$ 1.100,00 | R\$ 11.100,00 |
| SETE QUEDAS | 28/06/2022 | 20/11/2023 | R\$ 15.000,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 16.800,00 |
| SIDROLANDIA | 28/06/22 | 29/06/2023 | R\$ 65.000,00 | R\$ 7.500,00 | R\$ 72.500,00 |
| RIO BRILHANTE | 28/06/2022 | 30/08/2023 | R\$ 10.000,00 | R\$ 7.500,00 | R\$ 17.500,00 |
| TACURU | 28/06/2022 | 30/12/2023 | R\$ 155.000,00 | R\$ 17.000,00 | R\$ 172.000,00 |

Dificuldades Encontradas (listar até 05)

Adesão das Prefeituras
 Contratação dos profissionais de Educação Física
 Contratação dos Agentes indígenas
 Plano de trabalho com lista de materiais esportivos que são de fato correspondentes aos interesses dos Povos indígenas/Povos Originários
 Acompanhamento das entregas Povos indígenas/Povos Originários

Fatores Positivos (Listar até 05)

Adesão das Prefeituras
 Plano de trabalho com lista de materiais esportivos que de fato correspondentes aos interesses dos Povos indígenas/Povos Originários
 Acompanhamento das entregas Povos indígenas/Povos Originários
 Realização das Políticas Públicas de Direito por meio de Projetos Esportivos

Anexos

<https://www.fundesporte.ms.gov.br/convenios/programa-povos-indigenas-esportes-lazer-e-cidadania/>

23 resultados por página Pesquisar

| Município | Quantidade de aldeias/acampamentos | Quantidade de indígenas | Valor |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| AMAMBAI | 3 | 10.281 | R\$380.000,00 |
| ANTÔNIO JOÃO | 8 | 1.402 | R\$50.000,00 |
| PONTA PORÃ | 2 | 626 | R\$25.000,00 |
| AQUIDAUANA | 10 | 5.572 | R\$205.000,00 |
| CAARAPÓ | 2 | 4.899 | R\$180.000,00 |
| JUTI | 2 | 579 | R\$25.000,00 |
| ROCHEDO | 1 | 72 | R\$10.000,00 |
| DOIS IRMÃOS DO BURITI | 7 | 2.257 | R\$80.000,00 |
| DOURADOS | 12 | 17.001 | R\$630.000,00 |
| DOURADINA | 2 | 872 | R\$35.000,00 |
| JAPORÃ | 2 | 4.686 | R\$170.000,00 |
| RIO BRILHANTE | 1 | 41 | R\$10.000,00 |
| IGUATEMI | 1 | 133 | R\$15.000,00 |
| CORUMBÁ | 1 | 180 | R\$15.000,00 |
| MARACAJU | 1 | 362 | R\$20.000,00 |
| ELDORADO | 1 | 505 | R\$25.000,00 |
| MIRANDA | 9 | 8.604 | R\$320.000,00 |
| NIOAQUE | 4 | 1.446 | R\$50.000,00 |
| PARANHOS | 6 | 5.200 | R\$190.000,00 |
| PORTO MURTINHO | 7 | 1.377 | R\$50.000,00 |
| SIDROLÂNDIA | 4 | 1.784 | R\$65.000,00 |
| TACURU | 2 | 4.266 | R\$155.000,00 |
| SETE QUEDAS | 1 | 127 | R\$ 15.000,00 |

Mostrando de 1 até 23 de 24 registros < Anterior Próximo >

Informações do Projeto estão no site da Fundesporte







Entrega de Material no Município de Aquidauana em 13 de Julho de 2023

Profa. Dra. Fabiane de Oliveira Macedo
Gerente de Execução